

**Управление образования  
Администрации Павловского муниципального района  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

от 30.12.2019г.

№ 638

г. Павлово

**Об утверждении Плана первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Павловском муниципальном районе на 2020 год и Медиаплана по информационному сопровождению Центров**

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.08.2019 г. №316-01-63-1935 «О реализации отдельных мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в Нижегородской области в 2020 году» и от 30.09.2019 г. №316-01-63-2347 «Об утверждении Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в Павловском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СШ №1 г.Ворсма, МБОУ СШ г.Горбатов (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Павловском муниципальном районе на 2020 год (далее- Медиаплан) (приложение №2).

3. Рытовой Л.Ю., начальнику хозяйственно-эксплуатационного отдела МКУ «ЦОМОУ» (по согласованию), разработать расчетные сметы по ремонту помещений для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений СШ№1 г.Ворсма Аверину И.В., СШ г.Горбатов Лукошиной Е.А. обеспечить выполнение Дорожной карты и мероприятий Медиаплана в соответствии с установленными сроками.

5. Координацию по реализации Дорожной карты и Медиаплана возложить на ведущего специалиста Малову О.А., повышению квалификации сотрудников и педагогов на заведующего ИДК Бубнову Е.Н.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2019 г.

Секретарь руководителя

Приложение №1  
к приказу управления образования  
от 30.12.2019 № 638

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию в 2020 году в Павловском муниципальном районе  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
(далее - Центры)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Направление информации об общеобразовательных организациях (далее - ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОН и МП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Письмо управления образования администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	До 30 июня 2019г.
2.	Получение приказа МОН и МП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ МОН и МП НО	Тюрина Г.А. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 30 сентября 2019г.
3.	Разработка и утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распорядительный акт управления образования администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	до 31 декабря 2019г.
4.	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Павловском муниципальном районе	Распорядительный акт управления образования администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	до 31 декабря 2019г.
5.	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении	Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 21 февраля 2020г.

6.	Выбор помещений ОО для создания Центров	Определение помещений для создания Центров	Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 21 февраля 2020г.
7.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 27 февраля 2020г.
8.	Направление в МОН и МП НО пакета документов в рамках организации работы по созданию Центров	Письмо ОУО	Тюрина Г.А. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 28 февраля 2020г.
9.	Организация освещения информации об открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка	Малова О.А. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	апрель – август 2020г.
10.	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов ведомственным проектным офисом и направление в адрес МОН и МП НО	Письмо администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	Апрель 2020г.
11.	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Бубнова Е.Н. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	Апрель 2020г.
12.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области	Удостоверения, сертификаты	Бубнова Е.Н. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	май – август 2020г.
13.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказ ОО	Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 31 мая 2020г.
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Рытова Л.Ю. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 15 августа 2020г.
15.	Организация приемки и установки оборудования		Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 1 сентября 2020г.
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказ ОО	Малова О.А. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	до 1 сентября 2020г.

17.	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Тюрина Г.А. Лукошина Е.А. Аверин И.В.	1 сентября 2020г.
-----	---	--------------------------------	---	----------------------

## МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год в Павловском муниципальном районе

№ пп	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта	Интернет-ресурсы и социальные сети	Март	Стартовая информация о содержании и реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости, статьи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет-ресурсы и социальные сети	Май	Подготовленные материалы	Новости, анонсы
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Интернет-ресурсы и социальные сети	Апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы педагогов по итогам сессий на сайтах ОУ	Новости, фоторепортажи

4.	Начало ремонта, закупка мебели	Интернет-ресурсы	Май	Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Фоторепортаж
5.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Интернет-ресурсы	Июнь-Август	Публикация информации о статусе ремонтных работ	Фоторепортаж
6.	Установка и настройка оборудования, приемка	Интернет-ресурсы	Август-Сентябрь	Проводится совещание перед началом учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Новости, фоторепортаж
7.	Старт набора детей	Интернет-ресурсы и социальные сети	Август	Онлайн реклама	Статьи, новости
8.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Сайт ОУ	Сентябрь		Фоторепортаж
9.	Торжественное открытие Центров	Телевидение, печатные СМИ, интернет-ресурсы	Сентябрь	Посещаются торжественные открытия Центров	Новости, интервью, статьи
10.	Поддержание интереса к Центрам и информационное сопровождение	Интернет-ресурсы и социальные сети	Ноябрь-Декабрь	Отзывы педагогов, родителей, обучающихся	Статьи