

**Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области**

П Р И К А З

от 04.02.2020

№ 78

г. Павлово

**Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест
дополнительного образования детей**

В целях реализации в 2020 году на территории Нижегородской области мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Павловского района, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-2382 от 07.10.2019 года «Об утверждении медиаплана по сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей» и приказом № 316-01-63-169/20 от 29.01.2020 года «Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях Павловского района (далее – Дорожная карта) (приложение №1).
2. Утвердить муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение №2).

3. Пузанкову О.В., ведущего специалиста, назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей.

4. Руководителям образовательных учреждений:

– обеспечить создание новых мест дополнительного образования (приложение №3);

– обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по созданию новых мест дополнительного образования детей.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Митину Н.П.

Начальник управления образования



Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.

Секретарь руководителя

04.02 2020г.

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных организациях в образовательных учреждениях Павловского района

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определение координаторов в учреждениях дополнительного образования, ответственных за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	приказ	Руководители УДО	До 10 февраля 2020 года
2	Внесены изменения в муниципальные задания (при необходимости)	изменения в муниципальные задания	Лепешкина Т.В., заместитель директора МКУ ЦФС МСО, руководители УДО	Март-апрель 2020 года
3	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей (инфраструктурный лист)	Инфраструктурный лист	руководители УДО	Январь-февраль 2020 года
4	Получение оборудования,	Акты приемки/передачи	руководители УДО	Июль-август 2020 года

	закупленного для создания новых мест дополнительного образования детей			
5	Разработка программ дополнительного образования, реализуемых на созданных местах	Дополнительные образовательные программы	Руководители УДО	Апрель 2020 года
6	Получение лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в случае необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Завьялова В.А., главный специалист, руководители УДО	До 25 августа 2020 года
7	Организация повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Документ о повышении квалификации	руководители УДО	До 25 августа 2020 года
8	Участие в мониторинге работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	По форме, определяемой федеральным оператором	руководители УДО	1 марта 2020 года, 1 июня 2020 года, 30 августа 2020 года
9	Участие в мониторинге программ дополнительного образования,	По форме	руководители УДО	Май-июнь 2020 года

	реализуемых на созданных местах			
10	Внесение программ, реализуемых на новых местах, в навигатор дополнительного образования детей	навигатор	Шевченко Ю.А., муниципальный координатор МОЦ	Июнь-июль 2020 года
11	Организация записи детей на программы, реализуемые на новых местах дополнительного образования детей	навигатор	Шевченко Ю.А., муниципальный координатор МОЦ	Июль-август 2020 года
12	Завершение набора детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах	Локальные акты УДО	Шевченко Ю.А., муниципальный координатор МОЦ	1 сентября 2020 года

Приложение 2

к приказу управления образования

№ 78 от 04.02.2020

Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

№	наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Январь-апрель 2020 года	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Павловского района	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
2	Презентация концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители)	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Январь-апрель 2020 года	Подготовленные материалы	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	В течение срока реализации мероприятий	Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающих мероприятиях	Анонсы новости
4	Начало ремонта, монтажа и установка оборудования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель-июль 2020 года	Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места	Новости
5	Старт набора детей,	Печатные СМИ,	Май-августа 2020 года	Онлайн реклама на порталах и	Статьи Фоторепортажи

	обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании	интернет-ресурсы, социальные сети		печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта	Новости Анонсы
6	Проведение ремонтных работ в помещениях в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Июнь-август 2020 года	Информация о статусе ремонтных и иных работ	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
7	Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Август-сентябрь 2020 года	совещание	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
8	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь 2020 года	Посещение образовательных организаций	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы
9	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь-декабрь 2020 года	Трансляция фрагментов образовательного процесса Отзывы родителей, детей, педагогов	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы

Приложение 3

к приказу управления образования

№ 78 от 04.02.2020

**Перечень
образовательных учреждений, на базе которых создаются новые
места дополнительного образования детей в 2020 году**

№ п/п	ОУ	Направленность	Количество мест	Количество обучающихся
1	МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово	Художественная	15	90
		Социально-педагогическая	15	90
2	МБУ ДО СЮТур г. Павлово	Туристско-краеведческая	15	90
3	МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово	Физкультурно-спортивная	15	90
4	МБУ ДО ДДТ г. Ворсма	Научно-техническая	20	120
		естественнонаучная	20	120
	ИТОГО		100	600